



ДЕПАРТАМЕНТ ТАРИФНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

29.10.2018

№ 6-224

город Томск

О внесении изменений в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.10.2017 № 6-255 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) на 2018-2019 годы» в части 2018 года

В соответствии с Федеральным законом от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 № 1178 «О ценообразовании в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике», постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 20.12.2016 № 1357 «Об утверждении формы размещения на официальном сайте федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» решения об утверждении инвестиционной программы субъекта электроэнергетики», Положением о Департаменте тарифного регулирования Томской области, утвержденным постановлением Губернатора Томской области от 31.10.2012 № 145, и решением Правления Департамента тарифного регулирования Томской области от 29.10.2018 № 25/1

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести в приказ Департамента тарифного регулирования Томской области от 27.10.2017 № 6-255 «Об утверждении инвестиционной программы общества с ограниченной ответственностью «ИнвестГрадСтрой» (ИНН 4205130008) на 2018-2019 годы» (Официальный интернет-портал «Электронная Администрация Томской области» <http://www.tomsk.gov.ru>, 27.10.2017) следующие изменения:

1) приложение 1 «Перечни инвестиционных проектов. Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 1 к настоящему приказу;

2) приложение 2 «Перечни инвестиционных проектов. Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 2 к настоящему приказу;

3) приложение 5 «План ввода основных средств. Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 3 к настоящему приказу.

4) приложение 6 «План ввода основных средств. Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год с распределением по кварталам ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 4 к настоящему приказу;

- 5) приложение 7 «Плановые показатели реализации инвестиционной программы. Раздел 1. Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 5 к настоящему приказу;
- 6) приложение 9 «Плановые показатели реализации инвестиционной программы. Раздел 3. Источники финансирования инвестиционной программы ООО «ИнвестГрадСтрой» изложить в редакции приложения 6 к настоящему приказу.
2. Настоящий приказ вступает в силу с момента опубликования.

Начальник департамента



М.Д.Вагина

Перечень инвестиционных проектов
Раздел 1. План финансирования капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "ИнвестГрадСтрой"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией		Остаток полной сметной стоимости инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн рублей (с НДС)	Остаток финансирования капитальных вложений в проектах в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн рублей (с НДС)	Финансирование капитальных вложений в проектах в соответствии с утвержденной проектной документацией, млн рублей (с НДС)																
					План				Утвержденный план 2018 года																
					План	в бюджетном исполнении, млн рублей (с НДС)	в кредит, ссудовый капитал, млн рублей (с НДС)		в остаток сметной стоимости инвестиционного проекта, млн рублей (с НДС)	План	План на 01.01.2018 года	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации тарифов по регулируемым тарифным ставкам (тарифам)	иных источников финансирования	Общий объем финансирования, в том числе за счет:	федерального бюджета	бюджета субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	средств, полученных от оказания услуг, реализации тарифов по регулируемым тарифным ставкам (тарифам)	иных источников финансирования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11.1	11.2	11.3	11.4	11.5	11.6	11.7	11.8	11.9	11.10	12	13	14	15	16	
	Всего	-	-	-	-	5,680	26,311	-	28,287	-	21,728	-	-	5,164	16,556	6,567	-	-	5,212	1,355	28,287	-	-	10,276	17,911
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	-	-	-	-	5,680	22,719	-	24,695	-	19,576	-	-	3,020	16,556	5,119	-	-	3,764	1,355	24,695	-	-	6,784	17,911
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	-	-	-	-	1,708	6,830	-	6,830	-	1,711	-	-	0,014	1,697	5,119	-	-	3,764	1,355	6,830	-	-	3,778	3,052
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	-	-	-	-	1,708	6,830	-	6,830	-	1,711	-	-	0,014	1,697	5,119	-	-	3,764	1,355	6,830	-	-	3,778	3,052
1.2.1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РУ-6/10 кВ, ТП-57	И_0001	2018	2019	0,691	2,76	июл.17	2,762	0,708	-	-	-	0,708	2,054	-	-	1,245	0,809	2,762	-	-	1,245	1,517		
1.2.1.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РУ-10	И_0002	2018	2019	0,460	1,84	июл.17	1,841	0,472	-	-	-	0,472	1,369	-	-	1,228	0,142	1,841	-	-	1,228	0,614		
1.2.1.1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РУ-10	И_0003	2018	2019	0,557	2,23	июл.17	2,226	0,551	-	-	-	0,014	0,517	1,695	-	-	1,291	0,404	2,226	-	-	1,305	0,921	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов энергетических объектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	3,972	15,889	-	17,865	-	17,865	-	-	3,006	14,859	-	-	-	-	17,865	-	-	3,006	14,859	
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов энергетических объектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	3,972	15,889	-	17,865	-	17,865	-	-	3,006	14,859	-	-	-	-	17,865	-	-	3,006	14,859	
1.2.4.1.1	Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) БРПЛ-3	И_0015	2018	2018	3,972	15,89	июл.17	17,865	17,865	-	-	-	3,006	14,859	-	-	-	-	17,865	-	-	3,006	14,859		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	2,90	-	2,896	-	1,448	-	-	1,448	-	1,448	-	-	1,448	-	2,896	-	-	2,896	-
1.5.1	Приобретение земельных участков по размещению объектов электротехнического хозяйства	И_0013	2018	2019	-	2,90	июл.17	2,896	1,448	-	-	-	1,448	-	1,448	-	-	1,448	-	2,896	-	-	2,896	-	
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	0,696	-	0,696	-	0,696	-	-	0,696	-	-	-	-	-	0,696	-	-	0,696	-	
1.6.1	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	И_0011	2018	2018	-	0,70	июл.17	0,696	0,696	-	-	-	0,696	-	-	-	-	-	-	0,696	-	-	0,696	-	

Перечень инвестиционных проектов
Раздел 2. План освоения капитальных вложений по инвестиционным проектам
ООО "ИнвестГрадСтрой"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (наименование группы инвестиционных проектов)	Индикатор инвестиционного проекта	Год начала реализации инвестиционного проекта	Год окончания реализации инвестиционного проекта	Полная сметная стоимость инвестиционного проекта в соответствии с утвержденной проектной документацией в базисном уровне цен, млн. рублей (без НДС)	Оценка полной стоимости в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)							Остаток освоения капитальных вложений, млн. рублей (без НДС)		Освоение капитальных вложений в прогнозных ценах соответствующих лет, млн. рублей (без НДС)											
						План							План на 01.01.2018 года		2018 год				2019 год				Итого (план)			
						Всего в том числе	проектно-инженерские работы	строительные работы, реконструкция, монтаж оборудования	оборудование	прочие затраты	в базисном уровне цен	в прогнозных ценах соответствующих лет	утвержденный план				утвержденный план				утвержденный план					
													Всего в том числе	амортизация, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	прибыль, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	привлечение заемных средств	Всего в том числе	амортизация, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	прибыль, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	привлечение заемных средств	Всего в том числе	амортизация, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	прибыль, учтенная в тарифе на передачу электрической энергии	привлечение заемных средств		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14.1	14.2	14.3	14.4	14.5	14.6	14.7	14.8	15	15.1	15.2	15.3		
	Всего	-	-	-	4.813	24.414	-	0.812	17.883	5.719	-	-	19.107	3.138	1.460	14.510	5.307	3.138	1.500	0.669	24.414	6.275	2.960	15.179		
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	-	-	-	4.813	20.928	-	0.812	17.293	2.823	-	-	17.069	2.548	0.012	14.510	3.859	1.690	1.500	0.669	20.928	4.237	1.512	15.179		
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	-	-	-	1.447	5.788	-	0.812	4.565	0.412	-	-	1.929	-	0.012	1.917	3.859	1.690	1.500	0.669	5.788	1.690	1.512	2.586		
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	-	-	-	1.447	5.788	-	0.812	4.565	0.412	-	-	1.929	-	0.012	1.917	3.859	1.690	1.500	0.669	5.788	1.690	1.512	2.586		
1.2.1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ в/г "ПТЛ-5"	И_0001	2018	2019	0.585	2.341	-	0.325	1.826	0.190	-	-	0.780	-	-	0.780	1.561	1.055	-	0.505	2.341	1.055	-	1.286		
1.2.1.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2	И_0002	2018	2019	0.390	1.561	-	0.216	1.217	0.127	-	-	0.520	-	-	0.520	1.040	0.634	0.406	-	1.561	0.634	0.406	0.520		
1.2.1.1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1	И_0003	2018	2019	0.472	1.887	-	0.271	1.522	0.095	-	-	0.629	-	0.012	0.617	1.258	-	1.094	0.164	1.887	-	1.106	0.781		
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	-	-	-	3.366	15.140	-	-	12.729	2.411	-	-	15.140	2.548	-	12.592	-	-	-	-	15.140	2.548	-	12.592		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	-	-	-	3.366	15.140	-	-	12.729	2.411	-	-	15.140	2.548	-	12.592	-	-	-	-	15.140	2.548	-	12.592		
1.2.4.1.1	Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) в РПТЛ-3	И_0015	2018	2018	3.366	15.140	-	-	12.729	2.411	-	-	15.140	2.548	-	12.592	-	-	-	-	15.140	2.548	-	12.592		
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	2.896	-	-	-	2.896	-	-	1.448	-	1.448	-	1.448	1.448	-	-	2.896	1.448	1.448	-		
1.5.1	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	И_0013	2018	2019	-	2.896	-	-	-	2.896	-	-	1.448	-	1.448	-	1.448	1.448	-	-	2.896	1.448	1.448	-		
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	-	-	-	-	0.590	-	-	0.590	-	-	-	0.590	0.590	-	-	-	-	-	-	0.590	0.590	-	-		
1.6.1	Легковой служебный автомобиль	И_0011	2018	2018	-	0.590	-	-	0.590	-	-	-	0.590	0.590	-	-	-	-	-	-	0.590	0.590	-	-		

План ввода основных средств
Раздел 1 . План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету
ООО "ИнвестГрадСтрой"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Первоначальная стоимость принимаемых к учету основных средств и нематериальных активов, млн рублей (без НДС)	Принятие основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету																											
				2018 год												2019 год												Итого			
				Утвержденный план												Утвержденный план												План			
				План		нематериальные активы		основные средства								нематериальные активы		основные средства								нематериальные активы		основные средства			
		млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое		млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	млн рублей (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое								
1	2	3	4	5.1	5.2	5.3	5.4	5.5	5.6	5.7	6.1	6.2	6.3	6.4	6.5	6.6	6.7	7.1	7.2	7.3	7.4	7.5	7.6	7.7							
	Всего	ид	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-	5,307	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-						
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	ид	#ЗНАЧ!	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-	3,859	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-						
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	ид		5,788	-	1,929	-	-	-	-	-	3,859	-	-	-	-	-	-	5,788	-	-	-	-	-	-						
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в том числе:	ид		5,788	-	1,929	-	-	-	-	-	3,859	-	-	-	-	-	-	5,788	-	-	-	-	-	-						
1.2.1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п/с "ТПЗ-5"	Н_0001		2,341	-	0,780	-	-	-	-	2 шт	1,561	-	-	-	-	4 шт	-	2,341	-	-	-	-	-	6 шт						
1.2.1.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2	Н_0002		1,561	-	0,520	-	-	-	-	1 шт	1,040	-	-	-	-	3 шт	-	1,561	-	-	-	-	-	4 шт						
1.2.1.1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1	Н_0003		1,887	-	0,629	-	-	-	-	2 шт	1,258	-	-	-	-	3 шт	-	1,887	-	-	-	-	-	5 шт						
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	ид	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-						
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	ид	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	-						
1.2.4.1.1	Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 0000024 и № 0000055) на БРТП-3	Н_0015	-	-	-	-	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-	-	#ЗНАЧ!	-	-	-	-	-	1 ед						
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	2,896	-	1,448	-	-	-	-	645 м2	-	1,448	-	-	-	-	645 м2	-	2,896	-	-	-	-	-	1290 м2						
1.5.1	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	Н_0013	2,896	-	1,448	-	-	-	-	645 м2	-	1,448	-	-	-	-	645 м2	-	2,896	-	-	-	-	-	1290 м2						
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	ид	0,590	-	0,590	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-	-	-	0,590	-	-	-	-	-	1 ед						
1.6.1	Легковой служебный автомобиль	Н_0011	0,590	-	0,590	-	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-	-	0,590	-	-	-	-	-	1 ед						

План ввода основных средств

Раздел 1. План принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на 2018 год с распределением по кварталам

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Утвержденный план принятия основных средств и нематериальных активов к бухгалтерскому учету на год																																			
			I кв.							II кв.							III кв.							IV кв.							Нового утвержденного плана за год							
			нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства					нематериальные активы		основные средства												
			млн руб/руб (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Маар	км ЛЭП	МВт:	Другое	млн руб/руб (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Маар	км ЛЭП	МВт:	Другое	млн руб/руб (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Маар	км ЛЭП	МВт:	Другое	млн руб/руб (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Маар	км ЛЭП	МВт:	Другое	млн руб/руб (без НДС)	млн рублей (без НДС)	МВ х А	Маар	км ЛЭП	МВт:	Другое	
			1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12	4.13	4.14	4.15	4.16	4.17	4.18	4.19	4.20	4.21	4.22	4.23	4.24	4.25	4.26	4.27	4.28	5	6	7	8	9
	Всего	на	#ЗНАЧ	-	-	-	-	-	-	1 кв	-	-	-	-	-	-	-	1,448	-	-	-	-	-	-	-	2,519	-	-	-	-	-	5	#ЗНАЧ	-	-	-	-	-
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	на	#ЗНАЧ	-	-	-	-	-	-	1 кв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторов и иных установок, распределительных устройств, всего, в том числе:	на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторов и иных установок, всего, в том числе:	на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СЦТУ по РУ-бай или ТТН-5*	H_0001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СЦТУ по РЛ-2	H_0002	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.1.1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СЦТУ по РЛ-1	H_0003	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	-	-	-	-	-	-	-	1 кв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 кв		
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 кв		
1.2.4.1.1	Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (тип № 0000024 и № 0000055) БРТН-3	H_0015	-	-	-	-	-	-	-	1 кв	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 кв		
1.5	Поиск земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448			
1.5.1	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	H_0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,448		
1.6	Поиск инвестиционных объектов, всего, в том числе:	на	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6.1	Летовый складской автопарк	H_0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
1.6.2	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	H_0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 кв			

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 1 . Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ
ООО "ИнвестГрадСтрой"

Номер группы инвестиционных проектов	Наименование инвестиционного проекта (группы инвестиционных проектов)	Идентификатор инвестиционного проекта	Постановка объектов электросетевого хозяйства под напряжение и (или) включение объектов капитального строительства для проведения пусконаладочных работ											
			2018 год						2019 год					
			Утвержденный план						Утвержденный план					
			Квартал	МВ х А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое	Квартал	МВ х А	Мвар	км ЛЭП	МВт	Другое
1	2	3	4.1	4.2	4.3	4.4	4.5	4.6	4.7	4.8	4.9	4.10	4.11	4.12
	Всего	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение всего, в том числе:	нд	-	-	-	-	-	0	-	-	-	-	-	-
1.2.1	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение трансформаторных и иных подстанций, распределительных пунктов, всего, в том числе:	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1	Реконструкция трансформаторных и иных подстанций, всего, в числе:	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.1.1.1	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на ЗРУ-6кВ п/с "ТПЗ-5"	Н_0001	4	-	-	-	-	2 шт	4	-	-	-	-	4 шт
1.2.1.1.2	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-2	Н_0002	4	-	-	-	-	1 шт	4	-	-	-	-	3 шт
1.2.1.1.3	Замена масляных выключателей на вакуумные выключатели с установкой систем телемеханики и СДТУ на РП-1	Н_0003	4	-	-	-	-	2 шт	4	-	-	-	-	3 шт
1.2.4	Реконструкция, модернизация, техническое перевооружение прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	-	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1	Реконструкция прочих объектов основных средств, всего, в том числе:	нд	-	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-
1.2.4.1.1	Реконструкция оборудования РУ-3 и РУ-3А (инв.№ 00000024 и № 00000055)в БРТП-3	Н_0015	1	-	-	-	-	1 ед	-	-	-	-	-	-
1.5	Покупка земельных участков для целей реализации инвестиционных проектов, всего, в том числе:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.1	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	Н_0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6	Прочие инвестиционные проекты, всего, в том числе:	нд	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.1	Легковой служебный автомобиль	Н_0011	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.2	Приобретение земельных участков под размещение объектов электросетевого хозяйства	Н_0013	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Плановые показатели реализации инвестиционной программы
Раздел 3 . Источники финансирования инвестиционной программы
ООО "ИнвестГрадСтрой"
Томская область
Всего по инвестиционной программе

млн. рублей без НДС

N п/п	Показатель	2018 год	2019 год	Итого
		Утвержденный план	Утвержденный план	План
1	2	3.1	3.2	4
Источники финансирования инвестиционной программы всего (I + II), в том числе:		19,107	5,307	24,414
I	Собственные средства всего, в том числе:	4,598	4,638	9,235
1.1	Прибыль, направляемая на инвестиции, в том числе:	1,460	1,500	2,960
1.1.1	полученная от реализации продукции и оказанных услуг по регулируемым ценам (тарифам):	1,460	1,500	2,960
1.1.1.1	передача электрической энергии	1,460	1,500	2,960
1.1.2	прибыль от продажи электрической энергии (мощности) по нерегулируемым ценам	-	-	-
1.1.3	прочая прибыль	-	-	-
1.2	Амортизация основных средств всего, в том числе:	3,138	3,138	6,275
1.2.1	текущая амортизация, учтенная в ценах (тарифах) всего, в том числе:	3,138	3,138	6,275
1.2.1.1	передача электрической энергии	3,138	3,138	6,275
1.2.2	прочая текущая амортизация	-	-	-
1.2.3	недоиспользованная амортизация прошлых лет всего, в том числе:	-	-	-
1.2.3.1	передача электрической энергии	-	-	-
1.3	Возврат налога на добавленную стоимость	-	-	-
1.4	Прочие собственные средства всего, в том числе:	-	-	-
1.4.1	средства от эмиссии акций	-	-	-
1.4.2	остаток собственных средств на начало года	-	-	-
II	Привлеченные средства, всего, в том числе:	14,510	0,669	15,179
2.1	Кредиты	-	-	-
2.2	Облигационные займы	-	-	-
2.3	Векселя	-	-	-
2.4	Займы организаций	14,510	0,669	15,179
2.5	Бюджетное финансирование, всего, в том числе:	-	-	-
2.5.1	средства федерального бюджета, всего, в том числе:	-	-	-
2.5.1.1	средства федерального бюджета, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-
2.5.2	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, всего, в том числе:	-	-	-
2.5.2.1	средства консолидированного бюджета субъекта Российской Федерации, недоиспользованные в прошлых периодах	-	-	-
2.6	Использование лизинга	-	-	-
2.7	Прочие привлеченные средства	-	-	-